

Anexo 1

Cronograma de Actividades

**Programa de verificación de requisitos
para la permanencia de
Asociaciones Políticas Estatales**



ETAPA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
1.-Adaptación Normativa			
1.1 Desarrollo del planteamiento del programa	DEPPP/CPPP	7 AL 20 DIC 17	PROGRAMA DE VERIFICACION
1.2 Aprobación del programa en Consejo General	CPPP/CG	1 AL 9 ENE 18	ACUERDOS DE CPPP Y CG
2. Actualización del padrón de afiliados			
2.1 base de datos actualizada	APES	9 ENE -30 JUN 18	ENTREGAR PADRON ACTUALIZADO
2.2 Validación de las bases de datos en la DERFE	DEPPP/DERFE	1 AL 10 DE JUL 18	ENVIO DE LA BASE DE DATOS
2.3 Informe compulsu y verificación	DERFE	11 JUL - 15 AGO	INFORME DE LA DERFE
2.4 Audiencias y aclaraciones	APES/ DEPPP	16 AGO AL 5 SEP 18	OFICIOS DE SOLVENTACION

ETAPA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
	2.5 Dictamen de la comisión del número de afiliados	DEPPP/CPPP	6 AL 15 SEP 18	DICTAMEN
3. Actualización de documentos básicos				
	3.1 Asesoría	DEPPP	10 ENE -28 FEB 18	INFORME DE REUNIONES ASESORIAS
	3.2 Acta de asamblea	APES	LIMITE 31/MAR 18	ACTA ACTUALIZADA
4. designacion de delegados municipales				
	4.1 Certificación de asambleas municipales	UTOE	1 ABR- 30 JUN 18	ACTAS DE UTOE
	4.2 Nombramiento de delegados (70)	APES	1 ABR- 30 JUN 18	70 NOMBRAMIENTOS
5. Verificación anual				

ETAPA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
5.1. Validación de las actividades permanentes				
	5.1.1 Recepción dictamen y documentación comprobatoria	UF	01-sep-18	DICTAMEN Y DOCUMENTACION DE CUMPLIMIENTO
	5.1.2 Revisión de documentación comprobatoria sobre el cumplimiento de actividades permanentes	DEPPP	1 SEP - 30 OCT 18	REPORTE DE LA VALIDACIÓN EFECUADA
5.2 Presentación de requisitos para la verificación				
	5.2.1 Recepción de los requisitos de registro	DEPPP/APES	1 SEP - 12 OCT 18	OFICIOS Y DOCUMENTACION SOPORTE
6. dictamen de la DEPPP				
	6.1 Elaboración del dictamen	DEPPP	1 NOV- 30 NOV 18	INTEGRACION DEL DICTAMEN CONSOLIDADO
7.- Aprobación del dictamen en Comisión				

ETAPA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
	7.1 Elaboración del acuerdo de Comisión	DEPPP/CPPP	30-nov	ACUERDO DE CPPP
8.- Aprobación del Consejo General				
	8.1 Elaboración del acuerdo de CG	DEPPP/CG	10-dic-18	ACUERDO CG